

HOTĂRÂRE nr.9/13.02.2026

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de execuție de lucrări nr.3377/09.07.2025 la obiectivul de investiție "STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA", până la data de 30.09.2026

Luând în dezbatere:

-Referatul de aprobare nr.629/09.02.2026 al Primarului comunei Cricău, în calitate sa de inițiator al Proiectului de Hotărâre nr.09/09.02.2026 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de execuție de lucrări nr.3377/09.07.2025 la obiectivul de investiție "STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA", până la data de 30.09.2026;

-Avizul consultativ favorabil al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local Cricău:Comisia de studii, Prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, protecția mediului, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

-Raportul de specialitate nr.630/09.02.2026 al Compartimentului Urbanism;

-Contractul de execuție de lucrări nr.3377/09.07.2025 încheiat între Comuna Cricău și SC Tobimar Group SRL;

-Contractul de Finanțare nr.118/23.11.2023 încheiat între Administrația Fondului de Mediu și Comuna Cricău;

-Adresa nr.30/22.01.2026 a SC Tobimar Group SRL privind solicitarea de prelungire a contractului, înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.344/22.01.2026.

Ținând cont de prevederile:

- H.G.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;

-art.7 din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art.1,alin.2 din OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

-Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

În temeiul prevederilor art.129, alin.2 lit.c), art.139, art.196 alin.1 lit a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local întrunit în ședință publică extraordinară din data de 13.02.2026 adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de execuție de lucrări nr.3377/09.07.2025 la investiția "STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA CRICAU, JUDETUL ALBA", până la data de 30.09.2026.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință și 100% din numărul consilierilor locali în funcție.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Alba, primar, un exemplar la dosar, se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare pe pagina de internet a instituției www.comunacricau.ro.

**Președinte de ședință,
CLAMBA VICTOR-DĂIAN**

**Contrasemnează-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**